

COMUNE DI MONTERONI DI LECCE
Provincia di Lecce

Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2010-2012

***PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE
PUBBLICHE 2010-2012***

SCHEMA

L'Assessore ai LL.PP.
Sig. Giuseppe Mancarella

Il Responsabile Settore SERVIZI alla CITTA'
ing. Francesco Grassi

COMUNE DI MONTERONI DI LECCE

Provincia di Lecce

Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2010-2012

PREMESSA:

- *il D.Lgs. 12.4.2006 n.163 "codice dei contratti pubblici" agli artt.126 e 128 disciplina la programmazione dei lavori pubblici;*
- *formano oggetto del Programma Triennale delle Opere Pubbliche tutti gli interventi di importo superiore a 100.000 euro;*
- *il programma relativo al triennio 2009-2011 è stato approvato con deliberazione del C.C.n.31 del 25/5/2009 e successiva variante approvata con deliberazione C.C.n.43 del 30/7/2009;*
- *gli interventi inclusi nel programma sono stati i seguenti:*

Anno 2009

1. **Recupero del mercato di piazza della Repubblica**
2. **Completamento PIP 1° lotto**
3. **Costruzione parcheggio di via Roma**
4. **Interventi di ricostruzione stradale**
5. **interventi di sistemazione stradale (contratto a perta)**
6. **PIP 2° lotto**
7. **Ampliamento Asilo Nido**
8. **Manutenzione edificio scolastico 1° polo**
9. **Manutenzione edificio scolastico 2° polo**
10. **Costruzione rotatorie vie provinciali**
11. **PON – sistemazione area PEEP**
12. **PON – Sistemazione parco del Velodromo**
13. **PON – Ristrutturazione immobile via Lopez**
14. **Area Vasta – Completamento Casa di Riposo**
15. **Area Vasta – Urbanizzazioni PIRP**
16. **Area Vasta – Recupero basolato Centro Storico**
17. **Area Vasta – Completamento Palazzo Baronale**
18. **ATO – Completamento rete idrica**
19. **ATO – Completamento fognatura nera**

Anno 2010

20. **Costruzione di un Centro Socio Educativo**
21. **Parcheggio a servizio del Nuovo Centro Sportivo**
22. **Ampliamento della rete del Gas**

Anno 2011

23. **Costruzione della 2° cappella comunale nel cimitero**
24. **Interventi di ricostruzione stradale.**

COMUNE DI MONTERONI DI LECCE

Provincia di Lecce

Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2010-2012

- *Relativamente agli interventi previsti per l'anno 2009 sono state intraprese le seguenti attività nell'ambito del 2° semestre dell'anno, successivamente all'approvazione del programma:*
- 1. *Mercato di piazza della Repubblica – E' in corso la progettazione e si sta valutando l'opportunità, in linea con i tempi, di realizzare una copertura semitrasparente con pannelli fotovoltaici incorporati e comunque quella di ristrutturare l'intero mercato;*
- 2. *PIP – E' stato predisposto, approvato ed inviato alla Regione Puglia il 30.10.2009 il progetto di € 1.275.360,00 ai sensi del Bando di cui al P.O.-FESR 2007-2013. Asse VI – Linea di intervento 6.2 – Azione 6.2.1 e si è in attesa della pubblicazione della graduatoria. E' stato completato l'iter in corso per l'espropriazione dei suoli;*
- 3. *Parcheggio di via Roma – E' stato contrattato il mutuo e sta per essere conclusa la pratica di acquisizione dei suoli, alla quale seguiranno i lavori;*
- 4. *Interventi di ricostruzione stradale – E' stato previsto inizialmente di contrarre un mutuo di 700.000 euro, ma non è stato avviato il procedimento in quanto parte della risorsa è stata destinata al cofinanziamento di altro intervento, di cui al successivo punto 16, solo attualmente definito a seguito di intese con l'Ufficio di Piano Strategico dell'Area Vasta;*
- 5. *Contratto aperto di manutenzione stradale – L'intervento sarà avviato non appena saranno completati gli interventi oggetto di analogo appalto in corso;*
- 6. *PIP 2° lotto – Potrà essere avviato ad avvenuta definizione del 1° lotto di cui al precedente punto 2;*
- 7. *Ampliamento Asilo nido – E' stato redatto il progetto esecutivo e sottoscritto il disciplinare con la Regione Puglia per l'erogazione del finanziamento ed è in corso la procedura di appalto;*
- 8. *Manutenzione edificio scolastico 1° polo – L'opera è stata candidata per il finanziamento ai sensi del bando di cui alla Legge finanziaria 2007, art. 1, ma l'intervento non è stato finanziato;*
- 9. *Manutenzione edificio scolastico 2° polo – L'opera è stata candidata per il finanziamento ai sensi del bando di cui alla Legge finanziaria 2007, art. 1, ma l'intervento non è stato finanziato;*
- 10. *Costruzione rotatorie vie provinciali – E' stato affidato l'incarico di progettazione e sta per essere acquisito il progetto preliminare, fondamentale per le scelte di base da adottare per la risoluzione dei problemi connessi con la viabilità nei pressi del Velodromo;*
- 11. *PON Sistemazione area PEEP – E' stato candidato a finanziamento un intervento dell'importo di € 300.000, di cui si è in attesa di conoscere l'esito, predisponendo d'ufficio la relativa documentazione tecnica;*
- 12. *PON Sistemazione parco del Velodromo – E' stato candidato a finanziamento un intervento dell'importo di € 500.000, di cui si è in attesa di conoscere l'esito, predisponendo d'ufficio la relativa documentazione tecnica;*
- 13. *PON Ristrutturazione immobile via Lopez – E' stato candidato a finanziamento un intervento dell'importo di € 250.000, per il recupero anche del 1° piano dell'immobile, di cui si è in attesa di conoscere l'esito, predisponendo d'ufficio la relativa documentazione tecnica;*
- 14. *Area Vasta – Completamento Casa di Riposo – Sono in corso trattative per la concessione in uso dell'immobile all'Università;*
- 15. *Area Vasta Urbanizzazione PIRP – E' in procinto di essere sottoscritto l'accordo di programma con la Regione Puglia per la concessione del finanziamento FESR, già di €800.000, ma che potrebbe divenire di €1.000.000 a spese del finanziamento FAS, già di €1.200.000 che si ridurrebbe ad €1.000.000;*
- 16. *Area Vasta Recupero del basolato Centro Storico – E' stato presentato per il finanziamento con fondi FESR del P.O. 2007/2013 un progetto definitivo, redatto d'ufficio, di €400.000, approvato con deliberazione della G.C.n.21 del 21.1.2010, di cui €80.000 sono a carico del Comune. L'intervento è incluso nel finanziamento concesso all'Area Vasta di Lecce con deliberazione della G.R.n.2685 del 28.12.2009 e dovrebbe essere cantierizzato entro il prossimo mese di giugno;*
- 17. *Area Vasta Completamento del Palazzo Baronale – E' stato proposto all'Area Vasta l'intervento programmato di €2.000.000 al momento ancora privo di esito;*
- 18. *ATO Completamento rete idrica – Intervento ancora sottoposto a valutazione;*
- 19. *ATO – Completamento fognatura nera – Intervento ancora sottoposto a valutazione.*

Obiettivo del programma delle OO.PP. 2010/2012, attualmente predisposto solo in schema e riportato nella tavola allegata, è quello di completare gli interventi già avviati ed

COMUNE DI MONTERONI DI LECCE

Provincia di Lecce

Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2010-2012

avviare quelli già programmati, compatibilmente con le verifiche in termini di flussi finanziari ai fini del raggiungimento del patto di stabilità. Pertanto lo schema di programma potrà essere suscettibile di variazioni all'atto dell'approvazione definitiva in relazione al redigendo Bilancio di previsione.

Relativamente agli interventi di urbanizzazione previsti in zona "167" ai sensi del PIRP, nell'ambito delle azioni intraprese per la riqualificazione e rivitalizzazione dell'area, spesso oggetto di deprecabili atti vandalici, potrà essere considerata l'opportunità di utilizzare al meglio i fabbricati comunali vuoti e disponibili per il trasferimento degli uffici di Polizia Municipale, conseguente alla ristrutturazione del mercato di Piazza della Repubblica e anche di altri, devolvendo gli spazi resi liberi nel Centro Storico ad attività socio-culturali.

Va infine fatto presente che la Regione Puglia, con determinazione dirigenziale del Servizio Sport n.670 del 23.12.2009, ha concesso il finanziamento di €100.000 ai sensi della L.R.n.33/2006 sulla spesa di €223.949,65 per la realizzazione dell'intervento di "Messa a norma del tensostatico del campo sportivo comunale", il cui progetto definitivo è stato approvato con deliberazione della G.C.n.142 del 18.6.2009. Tale intervento viene inserito tra quelli relativi all'anno 2010.

Monteroni di Lecce 10 febbraio 2010

L'ASSESSORE AI LL.PP.

Sig. Giuseppe Mancarella

IL RESPONSABILE SETTORE

*Servizi alla Città
ing.Francesco Grassi*